

Фаза 1 на собственные \$200 тысяч

Не пилот и не демонстрация — полная первая фаза ядра, целиком закрытая средствами заказчика. К моменту разговора с инвестором на руках работающий прототип с семью измеренными гипотезами и выбранной платформой устройства, а не план.

БЮДЖЕТ	СРОК	ПОКУПАЕТ	КУРС
\$200 тыс. ≈ 16,6 млн ₽	6 месяцев	Всю фазу 1	83 ₽/\$, авг. 2026

00 — Что это меняет

Раунд финансирует масштабирование, а не создание

\$200 тыс. — не пилотная сумма и не демонстрационный кусок. По курсу 83 ₽/\$ это 16,6 млн ₽ — ровно бюджет фазы 1 из раздела 15 проектного документа: 42 из 114 человеко-месяцев команды, плюс два внесметных пункта, без которых фаза 1 не считается завершённой.

Разница с любым меньшим пилотом не количественная, а качественная. Пилот отвечает на один вопрос. Фаза 1 закрывает семь: к инвестору заказчик приходит не с идеей и предположениями, а с работающим прототипом, измеренными метриками и выбранной платформой устройства с образцом в руках. Раунд в этом случае финансирует следующий шаг доказанной вещи, а не саму её постройку — это другая переговорная позиция.

01 — Бюджет

Как расходуются \$200 тысяч

СТАТЬЯ	СУММА	ИСТОЧНИК
Ядро фазы 1	14,5 млн ₽	42 из 114 чел-мес команды — раздел 15/16 спецификации ядра
Полный корпус детской речи	~1,0 млн ₽	Не пилотная часть — весь объём, раздел 16
Студийная запись тембра	~0,5 млн ₽	Модель голоса, принятая правообладателем, раздел 18
Оценочные образцы платформы	~0,05 млн ₽	Комплекты 2–3 кандидатных ODM/модулей для сравнения — раздел 03 ниже
Итого	~16,05 млн ₽	из 16,6 млн ₽
Резерв	~0,55 млн ₽	На 152-ФЗ и договор с актрисой — минимум, не полное юридическое сопровождение из раздела 18

Семь измеренных гипотез вместо семи предположений

Ориентиры фазы 1 из раздела 15 проектного документа — не формальность, а то, что физически будет измерено на работающем прототипе.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Себестоимость минуты	≤ 304 ₽/мес на устройство
Задержка ответа	≤ 200 мс
Сбои распознавания детской речи	≤ 10%
Отклонения детектором выпадения из образа	≤ 2%
Удержание в домашнем тесте	D30/D1 ≥ 45%
Критические инциденты	ноль на 5 000+ ч диалога

Каждая цифра — измерение на прототипе, не расчёт по прайс-листам поставщиков. Это и есть содержательная разница между «мы посчитали» и «мы проверили», на которую обычно упирается разговор с инвестором про юнит-экономику.

Прошивка — да, тяжёлое железо — нет

Здесь легко перепутать две разные вещи, и стоит развести их явно.

РАБОТА	ФАЗА 1	ГДЕ ПОСЧИТАНА
Прошивка под поведение персонажа	Да	Ключевое слово, офлайн-сценарий, аудиотракт, ОТА, реестр устройств — раздел 10 спецификации, 120 чел-дней, уже внутри бюджета ядра выше
Выбор платформы	Да	Сравнение 2–3 кандидатных ODM/модулей на оценочных образцах — её результат нужен прошивке уже в этой фазе
Оснастка, сертификация, первая партия	Нет	Раздел 18, 1,9–17,2 млн ₽ в зависимости от полукастома/полного кастома — начинается только после того, как платформа и прошивка проверены на образце

Практический вывод

К концу фазы 1 на руках не только работающее программное ядро, но и физический прототип: выбранная плата, обученное ключевое слово, проверенный офлайн-режим. Тяжёлые вложения в оснастку и партию откладываются до момента, когда платформа уже доказала себя, — деньги не рискуют быть потраченными на неверный выбор.

Кто занят в фазе 1

Состав снизу, по фактическому распределению 539 человеко-дней между Character Runtime, голосовым пайплайном, сервисом памяти, прошивкой устройства и долей сквозных работ — не изначальная прикидка сверху.

роль	загрузка	формат
Бэкенд-инженер	~1,5 FTE	2 человека в штате
ML-инженер	~1,0 FTE	1 человек в штате
Инженер встраиваемого ПО	~0,55 FTE	1 человек в штате — прошивка ключевого слова, офлайн-режима и аудиотракта требует его с первого дня
Продукт / управление	постоянно	1 человек — координация с заказчиком идёт с первого дня, даже когда учётная загрузка по задачам ниже
Редактор канона	~0,3 FTE	Частичная занятость, полностью подключается в фазе 2
Безопасность	~0,3 FTE	Консультант, не штатная позиция на этом объёме
Звукорежиссёр	~0,3 FTE	Контракт на студийные сессии — уже отдельная строка бюджета выше, не зарплата
Данные, QA, архитектор	доли ставки	Берёт на себя старший бэкенд- или ML-инженер, отдельного найма не оправдывает

Практически — 5–6 штатных позиций (два бэкенда, ML-инженер, embedded-инженер, продукт, частично редактор канона) плюс 2–3 контрактных специалиста (звукорежиссёр на сессии, консультант по безопасности).

05 — Что остаётся за скобками

Осознанно не входит в \$200 тысяч

- **Фазы 2–3** — конструктор канона, приёмочный портал для лицензиатов, фабрика контента, переносимость ядра. Требуют доказательств из фазы 1
- **Трек устройства** — оснастка, сертификация, первая партия. Раздел 18, начинается после выбора платформы
- **Полное юридическое сопровождение** — договор лицензии с тремя приложениями из «Механики лицензии» нужен только к фазе 3
- **Облако сверх тестового трафика фазы 1** — статья растёт с масштабом, не разовый платёж

Фаза 1 на собственные \$200 тысяч. Август 2026. Бюджет и ориентиры — спецификация ядра, разделы 15–18; проектный документ «Лицензируемый слой персонажа», разделы 12 и 15.